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. Wstep

Sprawozdanie sporzadzane zostato w zwigzku z realizacja zadania monitorowania
postepéw wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skata na lata 2017-2023
(GPR). Monitoring GPR odbywa sie w oparciu o wskainiki i przebiega zgodnie
z ustalong procedura, okreslong w dokumencie {Rozdziat 11. System monitorowania i oceny
GPR). Sprawozdanie z postgpow w realizacji zadan uwzglednionych w GPR przygotowywane
sa raz w roku i obejmuja sprawozdanie korficoworoczne. Niniejsze sprawozdanie jest
czwartym od momentu rozpoczecia wdrazania GPR.

W ramach zarzadzania GPR zaktada sie podejmowanie dziatarh w zakresie wprowadzania
nowych zadan do Programu oraz zgtaszania propozycji zmian. Propozycje nowych zadar
zbierane s3 raz do roku i sktadane do Operatora ds. Rewitalizacji w terminie do 30 wrzesnia,
Informacje o nowych zadaniach sg przekazywane do Komitetu Rewitalizacjp w ciggu
4 tygodni, We wskazanym powyzej terminie, do 30.09.2020 r. r. wptyngly nastgpujace
whioski:

1. Zadanie ,Piekny Gotyszyn — modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”

zgloszone przez Sotectwo Gotyszyn (aktualizacja zadania z listy gtéwnej).

2. Whniosek o przeniesienie zadania pn. ,Centrum lokalne w Rzeplinie — rozbudowa

i adaptacja budynku remizy OSP do nowych funkcji” z listy dodatkowej na listg
gtéwng. Zgloszenie przez OSP Rzeplin, KGW Rzeplin, Stowarzyszénie Przyjaciot
Rzeplina ,Nasz Rzeplin”.

3. Whniosek o wpisanie zadania pn. ,Rewitalizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Skale” na liste podstawowg oraz wniosek o usuniecie z listy zadad podstawowych
zadania ,Wspdine projektowanie przestrzeni —~ zaprojektujmy plac zabaw”.
Zgtoszenie przez Krystyne Peczek, radng RM w Skale.

4. Whniosek o wpisanie zadania ,Aleja Kasztanowcowa — spacerowa strefa relaksu” na

liste podstawowa, zgtoszony przez Krzysztofa Wojtowicza - Burmistrza Miasta i Gminy
Skata.

Propozycje zmian do GPR takie sg zbierane raz w roku i skfadane do Operatora
ds. rewitalizacji, w terminie do 30 wrzesnia. Po otrzymaniu propozycji zmian Operator
ds. Rewitalizacji przekazuje takie dane do Komitetu Rewitalizacji. Proponowane zmiany
dotyczyé moga zasiegu podobszaru rewitalizacji lub diagnozy podobszaru rewitalizacji.
W wymienionym powy:ej terminie, do 30.09.2020 r. nie zgloszono zadnych propozycji zmian
w tym zakresie.



Prezentacja osiggnietych wskainikéw odnoszacych sie do zrealizowanych zadan
oraz catosci programu:

Tabela 1. Wskazniki monitorowania postepéw we wdrazaniu Programu Rewitalizacji.

Kierunki dziatan Wskazniki osiggniecia celu

Cel strategiczny |. Zaktywizowana i zintegrowana spotecznos¢ lokalna obszaru |
rewitalizacji. e

Wskazniki rezultatu:

Wzrost liczby rodzin objetych wsparciem ukierunkowanym na ograniczenie
zagrozen zwigzanych z problemami spotecznymi;

Rodziny objete wsparciem MGOPS:

2017 r.—66

2018 r. — 45, w tym: Skata 31, Minoga 11, Rzeplin 2, Gotyszyn 0, Smardzowice 1
2019 r. - 86, w tym: Skata 50, Minoga 15, Rzeplin 8, Gotyszyn 5, Smardzowice 8
2020 r. — 106, w tym: Skata 60, Minoga 27, Rzeplin 13, Gotyszyn 3, Smardzowice 3

Osoby objete wsparciem Petnomocnika ds. Rozwigzywania Probleméw
Alkoholowych: 72

w tym:

Skata- 34 (2018 r.—35, 2019 r. - 23)

Smardzowice — 8 (2018 r. -2, 2019 . - 6)

Minoga- 10 (2018 r.-11, 2019r.-7)

Rzeplin- 15 (2018 r. -9, 2019 r. - 7)

Gotyszyn =5 (2018 r. -0, 2019 r. - 3)

(w2017 r.—59, w2018 r. — 57, w 2019 . - 46)

Wozrost liczby oséb korzystajacych z oferty edukacyjnej i kulturalnej w obszarze
rewitalizacji;

W zwigzku z sytuacjg epidemiczng (pandemia Covid-19) obiekty CKSiR byty
nieczynne w okresie marzec-maj 2020. Spowodowato to, iz nie odnotowano

wzrostu liczby oséb korzystajacych z oferty edukacyjno-kulturalnej.
Dane CKSiR w Skale

Liczba osob mieszkajgcych w nowo powstatych badi wyremontowanych
mieszkaniach socjalnych. ‘
Gmina Skata nie posiada lokali socjalnych tylko mieszkania komunalne, w ktérych
w okresie sprawozdawczym nie wykonywano remontdéw. Nie powstaty nowe
mieszkania.

1.1.Wspieranie dziatan — Liczba oséb zaktywizowanych spotecznie; ;
stuzacych animacji i integracji 2017 r.—-33 |
spotecznej mieszkancow 2018 r.—-45 '

| 2019r.-31

2020 r. - 31, w tym: Skata 13, Minoga 10, Rzeplin |
4, Gotyszyn 2, Smardzowice 2 ;



i " :-Llczba osob zaktywuowanych zawodowo, S
CL20170-0 ST
20181 =45, wtym Ska’ra 31; Mlnoga~'11 Rzeplm

2, Go’fyszyn 0, Smardzowwe 1 e

L2019 1+ 10, W tym: Skata'd; _Mihb'ga' A~ Rzepli
' "G'o’(yszyn 0 SmardzowmeO SR

: Dane MGOPS

T.Z.Ronéj atrachjriéj oférty T

spotecznej, kulturalnej i
edukacyjne] aktywizujgcej
mieszkaricow

Liczha zorganizowanych zaje¢ kulturalnych
w obszarze rewitalizacji w ciggu roku.

Imprezy zorganizowane przez jednostke: ogoétem
21 Uczestnicy ogétem ok. 2 059 oséb.

W tym: Skata 19 wydarzefi 1260 osob, Minoga,
Smardzowice, Gotyszyn, Ojcéw 3 wydarzenia 649
oséb, Pozostate wydarzenia — poza obszarem

rewitalizacji.
Dane CKSIR

Liczba zorganizowanych zajeé¢ edukacyjnych
w obszarze rewitalizacji w ciagu roku.
Ogdtem 13. Uczestnicy ogdtem: 245.

W tym: Smardzowice 4 wydarzenia, 35 os0b,
Skata 8 wydarzen, 227 oséb, Minoga 1
wydarzenie, 18 osob.

Dane CKSIR

1.3. Tworzenle ifozwéj . -
mstytuqu zapewnlajqcych
pomoc osobom L
--potrzebujqcym

 Liczba wyremontowanych mieszkar socjalnych; -

0

o DaneUM;G — Refe(qt___lnwe_sty_cﬁ i Gospodarki Przestrzennej

Cel strategiczny Il. Ozywienie gospodarcze terendéw rewitalizacji

Wskazmk| rezultatu

- \Wzrost: hczbv nowopowstaiych podmiotow gospodarczvch e e
W 2017 r.- 59 (Ska’fa 38, Smardzowme 5; Mmoga 4, Rzeplm 5, Go’fyszyn 7)
W2018 .~ 20 (Skaia 15 Smardzowme 2, Minoga 2, Rzephn 1, Golyszyn 0)

-~ W 2019 r,—26 (Skaia 17 Smardzowme 1, IVIlnoga 2, Rzeplln 4, Gotyszyn 2]

: W 2020 r.= 15 (Ska’fa 10 Smardzowme 2 Mlnoga 1, Rzeplm 1 Go’fyszyn 1)

'Ogolna Ilczba aktywnych podmtotow gospodarczych na terenle Gmmy Ska%a

w2020, - 690 (w 2018 r= - 775, w 2019r. - 707)
) “Dane UMIG- ‘Referat Geodez,u Ro!nrctwa i Ochrony Srodowiska




Wzrost Ilczby mleszkancow ktorzy nabyll kompetenqe zw:azane z postawaml

g przed3|eb|orczym|

“Na: obszarze remtahzacjl brak danych o] mleszkancach ktorzy nabyh kompetenqe

: __\'zwazane z postawaml prZEdSIQbIOI'CZVmI
_DaneMGOPS e AERPRE .

—Spadek 'mu__bezrobocm wsrod osob korzystajqcych ze _.i_lswmdczen

036 fS,mardzowme-i osoba |

.o_ 'by, Gofyszyn 0

2019 =6, w tym: Ska’ra 3 osoby, I\/ltnoga 2 osoby, Rzeplln 1 osoba Goh/szyn 0
'-osob Smardzowu:e 0 050b
2020 f. —nie wystapli spadek bezroboma wsrod osob korzystajacych ze sw:adczen
'srodow15kowe1 pomocy spo’fecanJ ' Tt S

;;__::,Dane MGOPS: .

2.1.Rea|izacja dzia’far’l
szkoleniowych, doradczych i
promocyjnych nakierowanych
na wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci

~ Liczba o0séb przeszkolonych w ramach
projektu,
31 w tym: Skata 13 osdb, Minoga 10 osdb,
Rzeplin 4 osoby, Gotyszyn 2 osoby,
Smardzowice 2 osoby

- Liczba przeprowadzonych godzin doradczych
i szkoleniowych.
594 w tym: Skata 270, Minoga 262, Rzeplin 43,
Gotyszyn 5, Smardzowice 14,

Uczestnicy projektu uczestniczyli w nastepujgcych zajeciach:
Warsztaty Asertywnosci, Warsztaty samooceny, Wideo trening
komunikacji w rodzinie, Trening umiejgtnosci spotecznych,
Trening integracji sensorycznej, Zajecia ogdélnorozwojowe,
Indywidualne diagnozy potrzeb dla uczestnikéw projektu.
Trzech (3) uczestnikow ukoiiczyto kursy zawodowe - kurs
stylizacji paznokci, kurs magazyniera z obstuga wdzka
widtowego oraz kurs kroju i szycia. Pieciu {5) uczestnikéw
ukonczyto kurs prawa jazdy kat. B,

Dane MGOPS

2.2. Tworzenie warunkow do :
. rozw01u d2|a’falnosm S

gospodarczej na obszarze E

rewntallzacy

_—Llczba zrealizowanych kampanu promocyjnych
dotvczacych Strefy Aktywnosm Gospodarczej

- Lictba nowio '°t-W'_3rtvCﬁ:P.rj.z_e.déiehi'brst:WWSAG‘ |
SO e
Dane UMiG — BR -




' Cel strategiczny ll. Wysoka jakosc przestrzenl publicznych, stuzacych aktywnacu
spotecznej mieszkafcow.

Wskazmiu rezultatu : : T . o _
Spadek wartosc1 wskaznlkow obrazujacvch stoplen zameczyszczenla pometrza,

| '-.'_zblorow "ch‘ kot’rownl W zww:;zku z procesem wymlany kottow na terenle gmlny
-'_'-obserwwe sne spadkt wartosu wskaznlkow stopnla zan:eczyszczema pometrza :
Najmeksze*sredme dobowe wartosa zanleczyszczenla pownetrza odnotowane

.Dane UMIG .—Referat Ro!nrctwa i Ochrony Srodowrska

N Wzrost I|czby mleszkancow korzystajqcych z wyremontowanych przestrzenl_
SART ch'w‘magu‘froku ¢ i b _
’ "_-:"“Dzn:ki reallzaql zadania pn Modermzaqa mfrastruktury sportowo rekreacymey
W Rzepllnle, W gminie Ska’fa poprzez. ‘budowe boiska do plﬂ(l noznej, boiska do
"-751atkowk| i koszykowkl oraz terenu rekreacyjnego wyposazonego wurzgdzenia
AR 'typu street workout powsta’fa wyremontowana przestrzen publlczna 0 powuerzchm
- chznej 1 457 m ,Z ktOI'EJ rocznie korzysta ok 3 500 osob

3.1.Tworzenie przyjaznychl 2 liczba przeprowadzonych warsztatow / spotkan

bezpiecznych przestrzeni ] szkolern dotyczacych jakosci powietrza
publicznych, wspierajacych i zachowan proekologicznych;

rozwdj kapitatu spotecznego Spotkania w 2019 roku (omodwienie problemu
zanieczyszczenia powietrza podczas zebraf wiejskich z
udziatem Burmistrza Miasta i Gminy Skata, uczestnicy
osoby doroste):

Po jednym zebraniu w Skale, Smardzowicach, Minodze,
Rzeplinie, Gotyszynie.

Warsztaty:

Miejscowosc Skata

1. Prelekcja ~ szkolenie dla  wszystkich
mieszkaincow Gminy Skata ws. mozliwosci
dofinansowania w ramach Programu Czyste
Powietrze. Lokalizacja: Remiza OSP w Skale.

2. Warsztaty edukacyjne w szkotach na temat
ochrony powietrza. 25 godzin x 25
warsztatéw,  prowadzacy Stowarzyszenie




Rozwoju Gminy Zielonki wraz ze studentami
AGH.

3. Wystawione zostaty 3 spektakle teatralne o
tematyce ochrony powietrza: 2 w szkotach
podstawowych i 1 w  przedszkolu
samorzgdowym w Skale.

4. Kaida szkota, przedszkole w swoim obiekcie
na czas nieokreslony przygotowata Kacik
Ochrony Powietrza: 2 Kaciki w Szkotach
Podstawowych w Skale oraz 5 Kacikow w
Przedszkolu Samorzadowym w Skale.

Punkty 2-4 realizowane] w ramach zadnia
~EkoSkata. Edukacja ekologiczna w szkotach w
Gminie Skata”.

Miejscowosc¢ Smardzowice:

- Warsztaty edukacyjne w szkotach na temat
ochrony powietrza (2 godz. x 2 warsztaty).
Prowadzacy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Zielonki wraz ze studentami AGH.

- Wystawiony zostat 1 spektakl teatralny o
tematyce  ochrony powietrza w  szkole
podstawowej w Smardzowicach.

- Kazda szkota, przedszkole w swoim obiekcie na
czas nieokredlony przygotowata Kgcik Ochrony
Powietrza — 1 Kacik w Szkole Podstawowej w
Smardzowicach.

Punkty 1-3 realizowane w ramach zadnia
~EkoSkata. Edukacja ekologiczna w szkotach w
Gminie Skata”.

Miejscowosc Minoga:

- Warsztaty edukacyjne w szkotach na temat
ochrony powietrza (5 godz. x 5 warsztatow).
Prowadzacy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Zielonki wraz ze studentami AGH.

- Wystawiony zostal 1 spektakl teatralny o
tematyce  ochrony powietrza w  szkole
podstawowe] w Minodze.

- Kazda szkota, przedszkole w swoim obiekcie na
czas hieokreslony przygotowata Kacik Ochrony
Powietrza — 1 Kacik w Szkole Podstawowej w
Minodze.

Punkty 1-3 realizowane w ramach zadnia
»EkoSkata. Edukacja ekologiczna w szkotach w
Gminie Skata”.




Miejscowosci Rzeplin i Golyszyn:
- dzieci i milodziez uczestniczyly w ww.
warsztatach edukacyjnych, spektaklach,
konkursach wraz z dzleémi ze  szkét
podstawowych w Minodze, Skale, Smardzowicach
z uwagi na uczeszczanie do tych szkét.

Dane UMIG- Referat Geodezji, Rolnictwa | Ochrony
Srodowiska

— Powierzchnia {m?} nowo powstatych przyjaznych
przestrzeni publicznych.
231,20 m2
Wykonanie Otwartej Aktywnosci {OSA w Skale
przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji /obszar
rewitalizacji w celu rozwoju mate] infrastruktury
sportowo — rekreacyjnej o  charakterze
wielopokoleniowym na terenie Gminy Skata -
»Program rozwoju matej infrastruktury sportowo
— rekreacyjnej o charakterze wielopokoieniowym
— Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCIA 2019”
Skata 231,20 m?

Dane UMiG- Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skafa

- Liczba nowo powstatych bezplecznych placéw
zabaw dla dzieci | mtodziezy.

1
Dane UMIiG- Referat inwestycji | Gospodarki Przestrzennef

— Diugoéci [km] urzadzonych ciagéw pieszo-

'3.2.Modernizacja obiektow i

instytucji publlcznych przy .
“zachowaniu dbatoscio -

“$rodowisko przyrodnicze. .. |

rowerowych.
Brak danych.
Dane UMIG- Referat Inwestycji | Gospodarki Przestrzennef
- Llczba zmodermzowanych -;budyhl_(_éwf
L przeznaczonych na cele spoteczne; - T
- Modern:zaqa ~hali - widowiskowo- sportowe1

W zakresre ~wymiany - lstnlejqcej posadzkl
"_'malowame i zabezpleczeme gcian wewnqtrz hali,
__remont schodéw . zewngtrznych,. izolacja wraz
Sz wykonczenlem podmurowkl i Scian
: fundamentowych obrobkt blacharskie.. " '

= Pownerzchma zmodermzowanych budynkow

& Powmrzchn[a ‘okoto1 000 m
Dane UMIG-BR

3.3.Podejmowanie deiatant
stuzgcych wigczeniu
spotecznosci lokalnych we

~ Liczha przeprowadzonych spdtkar’l / warsztatow
dotyczacych projektowania przestrzeni.
0




wspoftworzenie przyjaznych - Liczba mieszkancéw zaangazowanych w dziatania
przestrzeni publicznych warsztatowe dot. projektowania przestrzeni
0
W obszarze rewitalizacji nie byty prowadzone konsultacje
spoteczne, o ktérych mowa w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.

1945)
Dane UMIG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennejf

Zadanie 1.1.

Obszar rewitalizowany: Miasto Skata — centrum

Tytut zadania/projektu:
Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywnosci Spotecznej
i Gospodarczej Skaty.

Wskazniki:

12.10.2018 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczgcego
zadania pn. ,Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”. Projektowanie
obejmuje rowniez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku dawnego LO oraz
przy budynku dawnego internatu.

Termin realizacji 30.10.2020 r.

e Powierzchnia [m°] wyremontowanego | 0
placu zabaw

e Wizrost liczby mieszkaricéw 0
korzystajgcych z urzgdzonego terenu
w ciggu roku.

Odpowiedzialnosc do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Urzad Miasta i Gminy Skata Byto 2017-2020

Jest 2018-2021
Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zf Plan:

2018 — 25 000,00 zt
2019 — 325 000,00 zt
2020 - 350 000,00 zt
2021 - 300 000,00 zt
Realizacja: 0,00 z1




Zadanie 1.2.

Obszar rewitalizowany: Miasto Skata — centrum

Tytut zadania/projektu:

Wspdlne projektowanie przestrzeni — zaprojektujmy plac zabaw

Wskazniki:

e Liczba oséb/mieszkancow
bezposrednio zaangazowanych
w dziatania warsztatowe.

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Urzad

Szacunkowy termin realizacji:

Miasta i Gminy Skata 2017-2018
Szacunkowy koszt: Plan:
15 000,00 zt

Realizacja: 0,00 zt

Uwagi:

Zadania nie zrealizowano w petnym zakresie. Podejmowano dziatania zwigzane z biezgcym
utrzymaniem placu zabaw, uzupetnieniem brakujgcych/zniszczonych urzqdzen.

Zadanie 1.3.

Obszar rewitalizowany: Miasto Skata — centrum

Tytut zadania/projektu:

Centrum Aktywnosci Spotecznej i Gospodarczej Skaty
- Modernizacja budynku tzw. ,Starego Liceum”

Wskazniki: 12.10.2018 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
dotyczqgcego zadania pn. ,Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”.

Termin realizacji 30.10.2020 r.

e Powierzchnia [m?] uzytkowa 0
wyremontowanego budynku

o Powierzchnia [m?] wykonanej 0
termomodernizacji budynku.

e Liczba organizacji pozarzagdowych 7

(klubéw, stowarzyszen) korzystajacych z
budynku.

Odpowiedzialnos¢ do realizacji:
Gmina Skata

Szacunkowy termin realizacji:
Byto: 2017-2020
Jest: 2018-2021

Szacunkowy koszt: 2 000 000,00 zt

Plan:
2018 — 25 000,00 zt




2019 —-425 000,00 zt
2020 - 850 000,00 zt
2021 - 700 000,00 zt
Realizacja: 0,00 zf

Zadanie 1.4.

Obszar rewitalizowany:
Tytut zadania/projektu:
Rozwdj gospodarczy terenu Strefy Aktywnosci Gospodarczej
Wskazniki:
e Liczba zrealizowanych kampanii Na biezgco zamieszczane sg informacje na
promocyjnych stronach internetowych (gminna, strony
branzowe). Publikowane sg artykuty w prasie|
branzowej.
Wycena nieruchomosci, ogtoszenia
0 sprzedazy nieruchomosci na terenie SAG,
rozmowy z potencjalnymi inwestorami,
prezentacja oferty w terenie.
Wynajeto powierzchnie reklamowa typu
bilbord.
Witasny bilbord promocyjny — oczekuje na
montaz.
e Liczba nowo otwartych przedsiebiorstw 0
W SAG (Dwa podmioty gospodarcze prowadzg
dziatalnosé¢, jeden podmiot gospodarczy
znajduje sie w trakcie budowy obiektu).
Odpowiedzialnosc do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Urzgd Miasta i Gminy Skata Termin realizacji wskaznikéw do
grudnia 2020 r.
Szacunkowy koszt: 100 000,00 2020 - 100 000,00 zt

; Zadanie 2.1.

 Obszar rewitalizowany: Minoga

Tytut zadania/projektu:
Piekna Minoga
— aranzacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowosci Minoga

Wiskazniki:
e Powierzchnia [m?] zagospodarowanej 0
przestrzeni publicznej
e Liczbha mieszkancow biorgcych udziat 0
w dziatania projektowych /
warsztatach

10



e Liczba mieszkaricow biorgcych udziat —
sadzimy nowa aleje drzew w Minodze.

e Liczba zamontowanych latarni 0

e Liczba zamontowanych kamer 0
monitorujgcych

Odpowiedzialnosc do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:

Urzad Miasta i Gminy Skata Byto: 2018-2022
Jest: 2019-2021

Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zt Plan:

2019 - 10 000,00 zt — nie zlecono
wykonania projektu (Srodki przesunieto
na realizacje zadania dotyczqcego
Pieknego Rzeplina)

2020 - 500 000,00 zf
2021 - 490 000,00 zt

Realizacja: 0,00 zt

Zadanie 2.2.

Obszar witaﬁzowany: Minoga

Tytuf zadania/projektu:
Modernizacja budynkéw socjalnych w miejscowosci Minoga
— podniesienie standardu mieszkan socjalnych.

Wskazniki:
e Liczba wyremontowanych mieszkan 0
socjalnych.
e Powierzchnia [m?] wyremontowanych 0
mieszkan socjalnych.
e Liczba osdb, mieszkajacych z 0
wyremontowanych mieszkaniach.
Odpowiedzialnosc¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Gmina Skatfa 2018-2022
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Zadanie 3.1.

Obszar rewitalizoWa: Gotyszyn

Tytut zadania/projektu:

Piekny Gotyszyn
- zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowosci Gotyszyn
Wiskazniki:
e Powierzchnia [m?] nowo powstatej, 0

urzgdzonej przestrzeni centralnej.

e Dtugoéé [m?] urzadzonych ciagéw 0
pieszo-rowerowych.

e Liczba osdb korzystajacych z 0
przestrzeni w ciggu roku

Odpowiedzialnosé do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Gmina Skata Byto: 2018-2022
Jest: 2019-2022

Szacunkowy koszt: 300 000,00 zt Plan:

2019 - 10 000,00 zt nie zlecono wykonania
projektu (srodki przesunieto na realizacje
zadania dotyczgcego Pieknego Rzeplina)

2022 - 290 000,00 zt
Realizacja:

W 2020 r. przystgpienie do realizacji
zadania. Pozyskanie dotacji w ramach
programu MIRS. Wykonanie dokumentacji
projektowej.  Przystgpienie do realizacji
zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury
sportowo-rekreacyjnef w Gofyszynie,
w  gminie  Skafa  poprzez  budowe
wielofunkcyjnego boiska do gry
w koszykdwke, siatkéwke, tenis i badminton
oraz utworzenie terenu rekreacyjnego.”.
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Zadanie 4.1.
Obszar rewitalizowany: Rzeplin : i
Tytut zadania/projektu:

Piekny Rzeplin
— aranzacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno — sportowe

w Rzeplinie.
Zadanie pn. ,Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie
Skata poprzez budowe boiska do pitki noznej, boiska do siatkéwki i koszykéwki oraz terenu
rekreacyjnego wyposazonego w urzgdzenia typu street-workout” zostafo zrealizowane.
W ramach zadania wykonano: ogdlnodostepne boisko sportowe do gry w pitke nozna
z nawierzchnig trawiastg z pitkochwytami (756 m?), wielofunkcyjne boisko sportowe ze
sztuczng nawierzchnig do gry w siatkdwke, koszykéwke i badmintona (470 m?), plac
sportowo-rekreacyjny wyposazony w zestaw do cwiczeh typu  street workout, na
nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Catkowity koszt realizacji zadania wyniost
598 192,61 zt brutto (roboty budowlane, projekt, nadzér inwestorski). Gmina pozyskata
dofinansowanie w ramach Programu Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa —
MIRS 2019.

e Liczba nowo powstatych boisk. 2

e Powierzchnia [m?] urzadzonego placu 231
zabaw / sitowni na wolnym powietrzu.

e Powierzchnia [m?] urzadzonej 1457
przestrzeni publicznej.

e Liczba mieszkaricow korzystajacych z 3500
boisk w ciggu roku.

Odpowiedzialnosc do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Gmina Skata 2019
Szacunkowy koszt: 350 000,00 zt 2019 -598 192,61 zf

Zadanie 5.1.

Obszar rewitalizowany: Smardzowice
Tytut zadania/projektu:

Brama do Ojcowa
Wskazniki: nie rozpoczeto realizacjizadania

e Dtugosé [km] nowo powstatego szlaku 0
pieszo-rowerowego.

e Liczba zamontowanych znakéw 0
informacyjnych.
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e Powierzchnia [m?] 0
zagospodarowanego terenu.
e Liczba przeprowadzonych kampanii 0

edukacyjno-informacyjnych
skierowanych do turystow i
mieszkancow

Odpowiedzialnos¢ do realizacji:

Gmina Skata

Szacunkowy termin realizacji:
Byto: 2018-2022
Jest: 2019-2021

Szacunkowy koszt: 500 000,00 zt

Plan:

2019 — 150 000,00 zt
2020~ 150 000,00 zt
2021 - 200 000,00 zt
Realizacja: 0,00 zt

Zadanie 5.2.

Obszar rewitalizowany: Smardzowice

Tytut zadania/projektu:

Aktywne Smardzowice

Wskazniki
Zadanie pn. Budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego z altang i grillem we wsi
Smardzowice
e Liczba nowo powstatych boisk 0
wielofunkcyjnych.
e Powierzchnia [m?*] nowo urzadzonego 0
placu zabaw.
e Liczba osob korzystajgca z nowo 350

powstatych obiektow w ciggu roku.

Odpowiedzialnos¢ do realizacji:

Stowarzyszenie Smardzowice

Szacunkowy termin realizacji:

2019

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zt

Koszt zadania 40 127,12 zt
Zadanie zrealizowano.

Dofinansowanie ~ w  ramach projektu
grantowego realizowanego przez Lokalng
Grupe Dziatania ,Jurajska Kraina” w ramach
poddziatania 19.2. ,Wsparcie na wdrazanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spofeczno$c” objetego
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PROW 2014-2020

Stworzenie miejsca do integracji lokalnego
spoteczenstwa, a takze wypoczynku i rekreacji
w szczegolnosci schronienia przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
oraz przygotowania i spozycia wilasnego
positku przy szlaku turystycznym wiodgcym ze
Smardzowic do Ojcowa.

W ramach zadania zostat zagospodarowany
fragment dziatki, terenu rekreacyjnego
w centrum wsi przy drodze ze Smardzowic do
Ojcowa. Droga ta stanowi szlak turystyczny
i spacerowy. Zostal tam utwardzony teren,
wybudowana altana 4x6 z drewna przykryta
gontem bitumicznym. W altanie znajdujg sig
2 drewniane stoty z 4 tawami. Obok altany
postawiono betonowy grill z gotowych
prefabrykatéw. Teren jest ogrodzony, ale
ogrodzenie jest otwarte poniewaz obok
znajduje sie plac zabaw.

Zadanie 5.3.

Obszar rewitalizowany: Smardzowice

Tytut zadania/projektu:
Centrum kulturalno-turystyczne Kamenéwka w Smardzowicach.

Wskazniki:

e llo$¢ [m2] zamontowanych paneli mchu 0
(10 m2=250drzew i pochtania 12,2 kg
pytéw zawieszonych)

e Powierzchnia [m2] zagospodarowanego 0
terenu
e Przyrost turystow indywidulanych 0
e Jlos¢  warsztatow  ekologicznych 0
i artystycznych.
Odpowiedzialnosc¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:

Agencja Artystyczna Kameny
Agnieszka Skotniczna
Szacunkowy koszt: 2 950 000,00 zt 2020 r. - brak danych od inwestora.

Lata: 2018-2020
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Zadanie 6.1.

" Obszar rewitalizowany: Wszystkie obszary rewitalizacji

Tytut zadania/projektu:

Edukacja ekologiczna w gminie Skata

Wskazniki:

e realizacja programu — ilo$¢ osdb jaka ok. 1470
weZzmie udziat w zajeciach.

e ilos¢ zrealizowanych zajec. 14

(prelekcje, zebrania, edukacja ekologiczna
w szkotach podstawowych — warsztaty
edukacyjne, spektakle teatralne)

e ocena programu przez jego uczestnikow Ocena nie byta przeprowadzona.
—realizacja dziatan ewaluacyjnych
zaréwno w trakcie trwania programu jak
tez w ewaluacji/badaniu odroczonym
(szczegdtowe kryteria, a tym samym
wskazniki mozliwe do okreslenia po
skonstruowaniu programu edukacyjnego
i wyznaczeniu efektoéw uczenia).

Odpowiedzialnosc do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:

Gmina Skata 2017-2022

W edukacji ekologicznej braty udziat wszystkie szkoty podstawowe, przedszkole na terenie
Gminy Skata — tacznie wzieto udziat w réznych formach edukacji okoto 1400 dzieci i
miodzigzy. W prelekcji dla mieszkancéw wzieto udziat ok. 50-70 os6b z terenu Gminy
Skata (nie liczono uczestnikow, liczebnos$é mozna okreslié¢ po ilosci rozdanych materiatéw).
Ta formy edukacji odbyty sie w miejscowosci Skata. Brak danych dotyczacych ilosci
uczestnikow z poszczegdélnych miejscowosci z obszaru rewitalizacji. Najwiekszg ilo$¢ z
uwagi na miejsce wydarzenia, stanowili mieszkaricy samej Skaty. Ocena programu nie byta
przeprowadzana. Udostgpnione zostaty réwniez materiaty edukacyjne, drukowane w
poprzednichlatach, promujace ochrone powietrza atmosferycznego — rozdawane dla
kazdego ucznia w szkole, dla sottyséw poszczegdlnych wsi, propagowane w budynku tut.
Urzedu oraz innych jednostkach Gminy Skata. Rozpropagowano gadzety edukacyjne
ogotem 4 500 sztuk.
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: Zadanie 6.2.

Obszar rewitalizowany: Wszystkie obszary rewitalizacji / cata gmina

Tytut zadania/projektu:

Program rozwijania przedsiebiorczosci wérod mieszkarncow gminy

Wskazniki:
e Lliczha o0séb przeszkolonych w ramach 0
projektu
e Liczba przeprowadzonych godzin 0
doradczych i szkoleniowych.
Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:

Urzgd Miasta i Gminy Skata (Referat Biuro Byto: 2018-2021
Strategii, _ ROZWOJ[.J r Pro,m‘oqf, Centrum Jest: 2019-2022
Wspierania Przedsiebiorczosci)
Szacunkowy koszt: 100 000,00 zt 2019 — 25 000,00 zt

2020 - 25 000,00 zt
2021 - 25 000,00 zt
2022 - 25 000,00 zt

Zadanie realziowane jest poprzez stanowisko ds. obstugi Strefy Aktywnosci Gospodarczej
w Skale dziatajgce w ramach Biura Strategii, Rozwoju i Promocji. W ramach stanowiska
realziowane jest wspieranie lokalnych przedsiebiorcow zamierzajgcych inwestowac
w strefie, samodzielne nawigzywanie kontaktéow gospodarczych, nawigzywanie
bezposrednich kontaktéw z potencjalnymi inwestorami poprzez wyszukiwanie
planowanych przedsiewzie¢ gospodarczych i rozwojowych firm np. poprzez Internet, tj.
strony internetowe firm, portale branzowe, listy dyskusyjne, agencje rekrutacyjne, agencje
obrotu nieruchomosciami, strony internetowe ministerstw, urzedow wojewddzkich czy
urzedow marszatkowskich, centréow transferu technologii, projekty dofinansowane z UE
itp., promocja Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Skale w celu przyciggania inwestoréw,
poszukiwanie zZrodet wsparcia finansowego dla matych i $rednich przedsiebiorstw,
utworzenie punktu informacyjno — doradczego dla potencjalnych przedsiebiorcow,

Do realizacji zadania przyczynia sie dziatalno$¢ Lokalnej Grupy Dziatania ,Jurajska Kraina”,
ktora wspiera rozwoj przedsiebiorczosci poprzez udzielanie dotacji zaréwno na rozwoj
prowadzonych firm, jak réwniez przydzielajagc premie na zatozenie nowej dziatalnosci
gospodarcze;j.
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Zadanie 6.3.

Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji

Tytut zadania/projektu:

Biblioteka publiczna — sercem kulturalnym

e Liczba przeprowadzonych zaje¢ w 29

ciggu roku.

e Liczba uczestnikdw zajec w ciggu roku. 355
Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:
Gmina Skata 2018-2020
Szacunkowy koszt: 75 000,00 zf 2018 — 25 000,00 zt

2019 - 25 000,00 zt
2020 - 25 000,00 zt

Zadanie 6.4.

Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji

Tytuf zadania/projektu:
Gmina Skata szansg dla wszystkich

Wskazniki:
e Liczba uczestnikow projektu; 31
(w2017 r.— 66, w 2018 r. 45, w 2019 r. - 31)
Skata 13 osob, Minoga 10 oséb, Rzeplin 4
osoby, Gotyszyn i Smardzowice 2 osoby
Dane MGOPS
e Liczba osob zaktywizowanych Liczba o0sob przeszkolonych w ramach
zawodowo i spotecznie. projektu — 31,

w tym: Skata 13 os6b, Minoga 10 o0sdb,
Rzeplin 4 osoby, Gotyszyn i Smardzowice 2
osoby

Liczba osob zaktywizowanych zawodowo
i spotecznie — 31,

w tym: Skata 13 osoéb, Minoga 10 o0sob,
Rzeplin 4 osoby, Gotyszyn i Smardzowice 2
osoby




Liczba przeprowadzonych godzin doradczych
i szkoleniowych: 594,

w tym: Skata 270, Minoga 262, Rzeplin 43,
Gotyszyn 5, Smardzowice 14.

Odpowiedzialnos¢ do realizacji: Szacunkowy termin realizacji:

Migjsko-Gminny Osrodek Pomocy 2015-20120
Spotecznej w Skale

lil. Pozostale, dopuszczalne przedsiewzigcia rewitalizacyjne
Pozostate dopuszczalne przedsiewziecia rewitalizacyjne sq w GPR okredlone w dwdch

formach: bardziej szczegdtowej, opisane w fiszkach projektowych, oraz w formie ogdlnych
zapiséw przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, ktére odpowiadajg na problemy spoteczne.

W odniesieniu do zadai przedstawionych w formie kart projektu sytuacja przedstawia sie
nastepujaco:

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Smardzowicach.
Brak podejmowanych dziatan.

Wzbogacenie funkcji Centrum Kultury, Sportu | Rekreacji w Skale

Projekt: ~Wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci - wariant rozszerzony,
w miejscowosci Skata przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterow Wrzesnia 42"-
LProgram rozwoju matej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCIA 2019,
Inwestycja polega na budowie obiektéw matej architektury w sktad ktérej weszty urzadzenia
plenerowe do ¢wiczen fizycznych, tablice informacyjne, tawki, kosze na smieci, strefa
urzadzen sprawnosciowych i zabawowych. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Modernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Skale
Wykonano remont klatki schodowej oraz czesci pomieszczen.

Zmiana lokalizacji targowiska w Skale

Tematyka ewentualnej zmiany lokalizacji placu targowego w Skale jest przedmiotem
konsultacji spotecznych, realizowanych w 2020 r. w ramach projektu pn. Przestrzen dla
partycypacji 2.

Generalny remont historycznych budynkow Gofyszyna — tzw. Czworakow
Nie podejmowano dziatan w tym zakresie.
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»Spotkajmy sie” czyli edukacyjne Smardzowice
Przygotowano zarys koncepcji oraz priorytetowych dziataih w zakresie remontu budynku oraz
zagospodarowania terenu wokét biblioteki:

— Konieczna jest modernizacja sposobu ogrzewania budynku — zamoéwiono czujnik,
ktéry bedzie znajdowat sie w bibliotece, a nie w Sali, ktdra nie jest wykorzystywana
na co dzied. Pozwoli to na bardzie] efektywne wykorzystanie ciepta i podniesienie
temperatury w same] bibliotece.

— Kosze na smieci (whgcznie z koszami do segregacji odpaddw) pozyskano bezptatnie (w
ramach darowizny) od sieci Castorama i obecnie znajdujg sie w budynku Biblioteki.

— Niezbedne jest wykonanie i montaz oswietlenia na budynku odpornego na wilgoé
(poprzednie ulegto zepsuciu po opadach deszczu).

— Konieczna wymiana czesciowo wytamanej balustrady przy schodach — na wejsciu,

— Konieczny zakup i montaz stojaka do parkowania rowerdw — dzieci czesto
przyjezdiajg do Biblioteki oraz na zajecia rowerami.

~ Brak przestrzeni na zielen niskg urzadzong {miejsce przed i obok Biblioteki potrzebne
jest jako parking).

— Odpowiednim miejscem na umieszczenie tawki, jako miejsca do spotkan
mieszkaricow, jest wschodnia strona Biblioteki, gdzie znajduje sie przydroina
kapliczka.

— Budynek wymaga remontu generalnego — wykonanie ocieplenia, elewacja
zewnetrzna, malowanie wewnatrz,

Podjeto dziatania majagce na celu rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla
mieszkaricow, przeprowadzono wiele zajec. Biblioteka wzieta udziat w akcji promocyjnej
CKSIiR — ,,Dzien Otwarty”.

Liczba zorganizowanych zajec¢ edukacyjno-kuituralnych dla mieszkaricéow — 17.

Liczba uczestnikdw w ciagu roku: 219 osdéb.

Centrum lokalne w Rzeplinie — adaptacja budynku remizy OSP do nowych funkcji
Nie podejmowano dziatarn w ramach zadania.

W zakresie pozostatych, ogdlnie okreslonych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych,
realizacja odbywata sie w nastepujacy sposéb:

— wyréwnywanie szans spolecznych i zawodowych oséb wykluczonych badi
zagrozonych wykluczeniem spotecznym;

Dziatalno$¢ prowadzona przez Miejsko-Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej (szkolenia,
kursy, doradztwo), Urzad Miasta i Gminy Skata — Referat Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji
(projekt ,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”, wspdtpraca z Urzedem Pracy
Powiatu Krakowskiego — realizacja réznych form zatrudnienia oséb bezrobotnych, takich jak
staze zawodowe i roboty publiczne, wspdétpraca z UPPK i MGOPS - realizacja prac spofecznie

uzytecznygh).
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Oferta bezptatnych szkolert komputerowych: projekt pn. ,Cyfrowa Sk@ta”, ktdry zostat
zrealizowany w ramach Projektu ,e-Xtra Kompetentni - Rozwdj kompetencji cyfrowych
mieszkancodw wojewddziwa matopolskiego i Swietokrzyskiego”.

— realizacja programéw przeciwdziatania skutkom natogéw, wsparcia rodzin oséh
uzaleznionych oraz programéw profilaktycznych w zakresie natogow;
Dziatalnoéé Pemnomocnika ds. rozwigzywania probleméw alkoholowych, wdrazanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziatania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziatania
Narkomanii w Gminie Skata na rok 2020. Szkolne programy profilaktyczne.

— realizacja dziatan stuzgcych aktywizacji spotecznej uczniéw szké! podstawowych;
Uczestnictwo ucznidw w kampaniach informacyjnych z zakresu ekologii, prelekcjach
i konkursach organizowanych przez UMIG Skata.

— przeciwdziatanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkaricow;
Dziatalno$¢ realizowana przez Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skafa. Realizacja
zadah z zakresu zwalczania bezrobocia na terenie gminy Skata, w tym: wspdtpraca
z Urzedami Pracy w Stomnikach, Krakowie, zatrudnianie bezrobotnych w ramach robot
publicznych i prac spofecznie uzytecznych. Organizacja stazy, praktyk uczniowskich.

— aktywizacja i integracja spoteczna seniorow;

Przystapienie do realizacji projektu dotyczacego utworzenia Klubu SENIOR+ w Barbarce.
Gmina Skata otrzymata dofinansowanie na utworzenie Klubu Seniora z programu Senior+
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spofecznej. Planowane rozpoczgcie dziatalnosci
placowki od stycznia 2021 r.

Dziatalnoé¢ Klubu Seniora ,Grota”. Inicjatywy podejmowane przez Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Skale. Udostepnienie lokalu na siedzibe dla Klubu Seniora przez Gming Skata.
Oferta bezptatnych szkoleh komputerowych: projekt pn. ,Cyfrowa Sk@ta” zrealizowany
w ramach Projektu ,e-Xtra Kompetentni - Rozwdj kompetencji cyfrowych mieszkaricow
wojewddztwa matopolskiego i Swietokrzyskiego”.

— rozwdj kapitatu ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejgtnosci
mieszkancow;
Kontynuacja realizacji projektu ,,Gmina Skata szansa dla wszystkich” przez MGOPS.

— promowanie przedsigbiorczoscl, podejmowanie dziatan na rzecz rozwoju
gospodarczego, w tym podejmowanie dziatari sprzyjajacych tworzeniu nowych firm
i rozwoju kompetencji przedsiebiorczoséci mieszkaficow;
Promocja terenéw inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie Strefy Aktywnosci
Gospodarczej w Skale. Wspétpraca z inwestorami (stanowisko w ramach Biura Strategii,
Rozwoju i Promocji Gminy Skata). Realizacja przez MGOPS projektu ,Gmina Skata szansg dla
wszystkich”.
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Dziatalno$¢ Lokalnej Grupy Dziatania ,Jurajske Kraina” w zakresie przyznawania
dofinansowania na Rozwdj dziatalnosci gospodarczej oraz Premii na podejmowanie
dziatalnosci gospodarczej.

— poprawa stanu zagospodarowania oraz jakosci przestrzeni publicznych
i pétpublicznych;
Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Skale, przy CKSiR. Realizacja zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skata poprzez
budowe boiska do pitki noinej, boiska do siatkéwki i koszykéwki oraz terenu rekreacyjnego
wyposazonego w urzadzenia typu street-workout”.

—- integracia i aktywizacja mieszkancow oraz zwigkszenie stopnia ich udziatu w zyciu
publicznym;

Prowadzenie konsultacji spotecznych (np. programu wspétpracy z organizacjami
pozarzadowymi), organizacja zebran i spotkar mieszkaricéw.
Realizacja projektu pn. ,MOWES - Matopolski Osrodek Wsparcia Ekonomii Spofecznej —
Krakowski Obszar Metropolitalny”.
Praca socjalna pracownikdéw Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Skale:
Skata, Minoga, Rzeplin, Smardzowice — praca socjalna, tj. indywidualne rozmowy
z heneficjentami pomocy spotecznej pracownika socjalnego, dotyczace sytuacji zawodowej,
materialnej i bytowe;j. '

— rozwoj nowych przestrzeni publicznych stuzgcych zaspokajaniu réinych potrzeb
spotecznych;
Przygotowanie do realizacji zadarnn dotyczacych budowy strefy sportowo-rekreacyjnej
w Golyszynie. Przystapienie do budowy zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku sportowym
w Smardzowicach. Przygotowanie dokumentacji dotyczacej rewitalizacji terenu wokét
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale (kino plenerowe, czytelnia zewnqtfrzna) .

-— ochrona obiektéw dziedzictwa kulturowego i ich udostepnianie na cele spoteczne
i gospodarcze;
Podejmowanie dziataii polegajacych na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym
ww. obiektow. Organizacja otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego Gminy Skata w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony débr kultury
i dziedzictwa narodowego (w 2019 r. przyznano 3 dotacje, w 2020 r. brak realizacji ze
wzgledu na pandemie COVID-19). W 2019 r. przyznanie dotacji na remont obiektow
zabytkowych (Kaplica na Wodzie).

— zachowanie, ochrona, promowanie i rozwdj dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
Organizacja otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Skata
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony débr kultury i dziedzictwa narodowego (w 2019
r. przyznano 3 dotacje, w 2020 r. brak realizacji ze wzgledu na pandemig COVID-19).
W 2019 r. przyznanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Ojcdw-Grodzisko na

wykonanie remontu konstrukcji wsporczej kaplicy p. w. Sw. Jézefa Robotnika
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w Ojcowie. Cztonkostwo gminy w stowarzyszeniu dziafajacym na rzecz promocji
i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego {Lokalna Grupa Dziatania Jurajska
Kraina) oraz w Zwigzku Gmin Jurajskich.

—- ochrona érodowiska przyrodniczego (zwlaszcza za$ powietrza atmosferycznego);
Prowadzenie pomiaru poziomu zanieczyszczen powietrza.
Wspdtfinansowanie z Budzetu Gminy Skata wymiany piecow w gospodarstwach
indywidualnych.
Realizacja dwdch projektéw wspétfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalina polityka energetyczna, Dziatanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczefi do powietrza, Poddziatanie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej
emisji — SPR oraz Poddziatanie 4.4.3 Obnizenie poziomu niskie] emisji (Paliwa state) — SPR,
polegajgcych na wymianie Zrédet ciepta w indywidualnych gospodarstwach domowych
{(biomasa i paliwa gazowe oraz paliwa state).
Realizacja projektu ,,PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI! DLA GMIN WOIEWODZTWA MALOPOLSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziatanie 4.1.1.
Realizacja dziatan promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych.
Udziat w gminy w projekcie wspétfinansujacym usuwanie azbestu z terenu gminy.

— poprawa stanu technicznego obiektéw uzytecznoSci publicznej oraz zasobdw
mieszkaniowych;
Zakoficzenie budowy ztobka samorzadowego w Skale.
Zasoby mieszkaniowe — brak dziatan.

— poprawa jakosci i dostgpnosci do infrastruktury spotecznej i zdrowotnej dla
mieszkancow terenéw zdegradowanych.
Dziafania polegajace na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym ww. infrastruktury.

— rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie obszaru rewitalizacji.

Zatrudnienie pracownikéw zajmujacych sie utrzymaniem porzadku w obiektach sportowych
oraz ich udostepnianiem (Orlik w Skale, Boisko w Skale}. Dziatania zwiazane z biezgcym
utrzymaniem obiektow sportowych. Budowa Otwarte] Strefy Aktywnosci w Skale. Realizacja
projektu pn. ,Remont istniejacej Hali Sportowej w Skale, w zakresie: wymiana istniejgce]
posadzki w Hali Sportowej, malowanie i zabezpieczenie $cian wewnatrz Hali Sportowej,
reamont schodéw zewnetrznych, izolacja wraz z wykoriczeniem podmuréwki i $cian
fundamentowych, obrébki blacharskie” — Program ,Sportowa Polska — Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Grupa I — Zadania modernizacyjne”. Budowa strefy
sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie. Przystapienie do realizacji zadania pn. ,Budowa zaplecza
szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach”.
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Przystapienie do realizacji zadania dotyczacego budowy boiska wielofunkcyjnego
w Gotyszynie. Ubieganie sie o dofinansowanie na budowe boiska w Minodze w ramach
Programu Sportowa Polska.

— stworzenie miejsca na targowisko dla ptodéw rolnych.
Konsultacje spoteczne zmiany lokalizacji placu targowego w ramach projektu ,Przestrzen dla

partycypacji”.

— rewitalizacja 2 stawéw w Rzeplinie znajdujacych sie po obu stronach drogi z
Rzeplina do Przybystawic (niecka , lustro wody / dostawa i odbiér wody, zielef
urzgdzona wokofo, sciezka spacerowa wokoto stawéw, wyposazona w tawki, kosze
na $mieci oraz o$wietlenie, zabezpieczenia).

Nie podejmowano dziatan w tym zakresie.

IV. Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym podejmowano dziatania zmierzajace do realizacji zamierzer
Gminnego Programu Rewitalizacji. Cze$¢ zadari zostata zrealizowana, a dla kolejnych
przedsigwzig¢ trwa przygotowanie do realizacji od strony formalnej, tj. opracowanie
projektéw budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie niezbednych pozwoler.

W nastgpnym okresie sprawozdawczym planowana jest kontynuacja realizacji wszystkich
zadan zapisanych w GPR oraz udziat w dostepnych dla gminy Skata naborach wnioskéw,
w celu pozyskania na ten cel $Srodkéw zewnetrznych.

Opracowanie: Dorota Byczek.
Ki ::>|'c,nf31i k Referatu

D
mer Dorgta Buczek

24



