



OGŁOSZENIE

Informujemy, że termin zakończenia prac związanych z regeneracją studni w miejscowości Rzeplin ulega przedłużeniu.

Opóźnienie wynika z wykonywanych prac, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody. Dokładamy wszelkich starań, aby zakończyć realizację zadania jak najszybciej, przy zachowaniu wymaganych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

