



GMINA SKAŁA

32-043 Skała, Rynek 29
e-mail: skala@skala.pl
<http://www.skala.pl>

tel. 12 389 10 98 w. 101
fax 12 389 10 98 w. 104
NIP 677 10 24 094

Skała, dn. 16 października 2019 r.

BR.042.3.34.20.2019.KR

Szanowny Pan Krzysztof Wójtowicz
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/235/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 13.03.2017 r. niniejszym przedkładam Sprawozdanie z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023.

Kierownik Referatu


mgr Dorota Buczek

Stwierdzam 16/10/2019
Wójt

Otrzymują:

1/Burmistrz Miasta i Gminy Skała x1

2/A/a x1

1. Wstęp

Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 (w skrócie: GPR), rozpoczęło się od dnia 16 maja 2017 r., kiedy to decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego GPR Gminy Skała został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod pozycją 43 (Uchwała Nr 735/17).

W dniu 12 czerwca 2017 r. został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w drodze Zarządzenia nr 91/2017, Komitet ds. Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023, w skład którego weszli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W dniu 20 marca 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skała w drodze Zarządzenia nr 36/2019 powołał nowych członków Komitetu. Konieczność uzupełnienia składu członkowskiego Komitetu była spowodowana rezygnacją z dotychczas pełniej funkcji (2 osoby) oraz utratą funkcji, na podstawie których dane osoby były uprzednio powołane do składu Komitetu (3 osoby).

Monitoring wdrażania GPR odbywa się w oparciu o wskaźniki i przebiega zgodnie z ustaloną procedurą, określoną w dokumencie (Rozdział 11. System monitorowania i oceny GPR). Sprawozdanie z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w GPR przygotowywane są raz w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. Niniejsze sprawozdanie jest trzecim od momentu rozpoczęcia wdrażania GPR. Informacje na temat zrealizowanych w danym roku kalendarzowym projektów, pozyskiwane są w terminie do 30 września. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzane jest Sprawozdanie, które następnie przedkłada się do Burmistrza Miasta i Gminy do dnia 31 października. Burmistrz zwołuje spotkanie Komitetu ds. Rewitalizacji w celu skonsultowania sprawozdania. Na posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji opiniowana jest także lista zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu Rewitalizacji, sesji Rady Miejskiej Burmistrz prezentuje wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie gminy na kolejny rok.

W ramach zarządzania GPR zakłada się podejmowanie działań w zakresie wprowadzania **nowych zadań** do Programu oraz zgłaszania **propozycji zmian**. Propozycje nowych zadań zbierane są raz do roku i składane do Operatora ds. Rewitalizacji w terminie do 30 września. Informacje o nowych zadaniach są przekazywane do Komitetu Rewitalizacji w ciągu 4 tygodni. We wskazanym powyżej terminie, do 30.09.2019 r. r. nie wpłynęła żadna propozycja dotycząca nowych zadań w GPR. **Propozycje zmian** do GPR także są zbierane raz w roku i składane do Operatora ds. rewitalizacji, w terminie do 30 września. Po otrzymaniu propozycji zmian Operator ds. Rewitalizacji przekazuje takie dane do Komitetu Rewitalizacji. Proponowane zmiany dotyczyć mogą zasięgu podobszaru rewitalizacji lub diagnozy podobszaru rewitalizacji. W wymienionym powyżej terminie, do 30.09.2019 r. nie zgłoszono żadnych propozycji zmian w tym zakresie.

2. Prezentacja osiągniętych wskaźników odnoszących się do zrealizowanych zadań oraz całości programu:

Tabela 1. Wskaźniki monitorowania postępów we wdrażaniu Programu Rewitalizacji.

Kierunki działań	Wskaźniki osiągnięcia celu
Cel strategiczny I. Zaktywizowana i zintegrowana społeczność lokalna obszaru rewitalizacji.	
Wskaźniki rezultatu:	
– Wzrost liczby rodzin objętych wsparciem ukierunkowanym na ograniczenie zagrożeń związanych z problemami społecznymi; Rodziny objęte wsparciem MGOPS: 2017 r. – 66 2018 r. – 45, w tym: Skała 31, Minoga 11, Rzeplin 2, Gołyszyn 0, Smardzowice 1 2019 r. – 86, w tym: Skała 50, Minoga 15, Rzeplin 8, Gołyszyn 5, Smardzowice 8 Osoby objęte wsparciem Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 46 w tym: Skała- 23 (2018 r. – 35) Smardzowice – 6 (2018 r. -2) Minoga- 7 (2018 r. -11) Rzeplin- 7 (2018 r. -9) Gołyszyn – 3 (2018 r. – 0) (w 2017 r. – 59, w 2018 r. - 57)	
– Wzrost liczby osób korzystających z oferty edukacyjnej i kulturalnej w obszarze rewitalizacji; Według informacji pozyskanych z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, utrzymuje się podobna liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej i kulturalnej CKSiR w Skale. Organizowane w okresie sprawozdawczym wydarzenia miały charakter otwarty. Nie prowadzono statystyki osób korzystających z oferty Centrum w podziale na poszczególne miejscowości. Jak wynika z Gminnego Kalendarza Imprez w okresie sprawozdawczym odbyło się ok. 60 imprez i wydarzeń kulturalnych. Oprócz dużych imprez gromadzących jednorazowo znaczną część naszych mieszkańców jak Dni Gminy Skała ok. 2000 osób, Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała ok. 1200 osób czy lokalne święto wolności – projekt „Poloneza czas zacząć ...” przygotowany z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, który razem z wystawą malarstwa zobaczyło ok. 1600 osób, były też niewielkie wydarzenia gromadzące kilkanaście osób. CKSiR zorganizowało ok. 40 imprez i wydarzeń, w których szacunkowo udział wzięło ok. 5 800 osób. W imprezach turystyczno - sportowych (głównie wycieczki i wyjazdy) udział wzięło ok. 330 osób. Około 200 uczestników tygodniowo korzysta z zajęć i kursów organizowanych przez Dom Kultury.	
<i>Dane CKSiR w Skale</i>	

– Liczba osób mieszkających w nowo powstałych bądź wyremontowanych mieszkaniach socjalnych. Gmina Skała nie posiada lokali socjalnych tylko mieszkania komunalne, w których w okresie sprawozdawczym nie wykonywano remontów. Nie powstały także nowe mieszkania. <i>Dane UMiG – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, P. A. Basoń</i>	
1.1. Wspieranie działań służących animacji i integracji społecznej mieszkańców	– Liczba osób zaktywizowanych społecznie; 2017 r. – 33 2018 r. – 45 2019 r. – 31, w tym: Skała 11, Minoga 17, Rzeplin 3, Gołyszyn 0, Smardzowice 0 <i>Dane MGOPS</i> – Liczba osób zaktywizowanych zawodowo; 2017 r. – 0 2018 r. – 45, w tym: Skała 31, Minoga 11, Rzeplin 2, Gołyszyn 0, Smardzowice 1 2019 r. – 10, w tym: Skała 4, Minoga 4, Rzeplin 2, Gołyszyn 0, Smardzowice 0 <i>Dane MGOPS</i>
1.2. Rozwój atrakcyjnej oferty społecznej, kulturalnej i edukacyjnej aktywizującej mieszkańców	– Liczba zorganizowanych zajęć kulturalnych w obszarze rewitalizacji w ciągu roku. Imprezy zorganizowane przez jednostkę: ogółem 60. Uczestnicy ogółem ok. 4 800 osób. <i>Dane CKSiR</i> – Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych w obszarze rewitalizacji w ciągu roku. Ogółem około 40. Uczestnicy ogółem: 5 800 - zajęcia, kursy – 200 osób tygodniowo - zajęcia rekreacyjne – 330 osób <i>Dane CKSiR</i>
1.3. Tworzenie i rozwój instytucji zapewniających pomoc osobom potrzebującym	– Liczba wyremontowanych mieszkań socjalnych; 0 <i>Dane UMiG – Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej</i>
Cel strategiczny II. Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	
Wskaźniki rezultatu: – Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych; W 2017 r. – 59 (Skała 38, Smardzowice 5, Minoga 4, Rzeplin 5, Gołyszyn 7) W 2018 r. – 20 (Skała 15, Smardzowice 2, Minoga 2, Rzeplin 1, Gołyszyn 0)	

W 2019 r. – 26 (Skała 17, Smardzowice 1, Minoga 2, Rzeplin 4, Gołyszyn 2)

Ogólna liczba aktywnych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Skała w 2019 r. – 707 (w 2018 r. – 775)

Dane UMiG- Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- **Wzrost liczby mieszkańców, którzy nabyli kompetencje związane z postawami przedsiębiorczymi;**

Na obszarze rewitalizacji brak danych o mieszkańcach, którzy nabyli kompetencje związane z postawami przedsiębiorczymi.

Dane MGOPS

Szkolenia oraz konsultacje organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości: szkolenia, 16 osób, konsultacje telefoniczne oraz bezpośrednio w siedzibie Biura LGD (nie prowadzono statystyki).

Wg danych LGD Jurajska Kraina

- **Spadek poziomu bezrobocia wśród osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej (osoby).**

2017 r. – 4

2018 r. – 16, w tym: Skała 8 osób, Minoga 5 osób, Rzeplin 2 osoby, Gołyszyn 0 osób, Smardzowice 1 osoba

2019 r. – 6, w tym: Skała 3 osoby, Minoga 2 osoby, Rzeplin 1 osoba, Gołyszyn 0 osób, Smardzowice 0 osób

Dane MGOPS

2.1.Realizacja działań szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nakierowanych na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

- **Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu,**

31 w tym: Skała 11 osób, Minoga 17 osób, Rzeplin 3 osoby, Gołyszyn 0 osób, Smardzowice 0 osób

- **Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych.**

845 w tym: Skała 319, Minoga 439, Rzeplin 87, Gołyszyn 0, Smardzowice 0.

Uczestnicy projektu uczestniczyli w następujących zajęciach: Warsztaty „Trening komunikacji w rodzinie z elementami pierwszej pomocy” oraz „Trening kompetencji społeczno-emocjonalnych”, Indywidualne diagnozy potrzeb dla uczestników projektu, kursy prawa jazdy (5 osób), kurs stylizacji paznokci (1 osoba).

Dane MGOPS

2.2.Tworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji

- **Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych dotyczących Strefy Aktywności Gospodarczej.**

1

	– Liczba nowo otwartych przedsiębiorstw w SAG. 0 <i>Dane UMiG – BR</i>
Cel strategiczny III. Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców.	
Wskaźniki rezultatu: – Spadek wartości wskaźników obrazujących stopień zanieczyszczenia powietrza; Na terenie Gminy Skała zamontowane są sensory pomiaru jakości powietrza w lokalizacjach Skała x2, Smardzowice x1, Minoga x1, Rzeplin x1, Gołyszyn x1. Pomiar jakości powietrza jest wykonywany od 2017 r. (PM10, PM2,5, PM1). Na przestrzeni tych lat zaobserwowano prawidłowość charakterystyczną dla wszystkich rejonów – wzrost stopnia zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym, zanieczyszczenie w notach dopuszczalnych w sezonie pozagrzewczym. Jest to związane z użytkowaniem urządzeń grzewczych w sezonie zimowym w budynkach jednorodzinnych na całym terenie. Brak sieci ciepłowniczej, zbiorowych kotłowni. W związku z procesem wymiany kotłów na terenie gminy obserwuje się spadki wartości wskaźników stopnia zanieczyszczenia powietrza. Podczas sezonu grzewczego 2018/2019 odnotowano nieznacznie niższe osiągnięte poziomy zanieczyszczeń od tych notowanych w sezonie 2017/2018. Największe średnie dobowe wartości zanieczyszczenia powietrza odnotowane zostały w Skale (zwarta zabudowa mieszkaniowa). <i>Dane UMiG -Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i> – Wzrost liczby mieszkańców korzystających z wyremontowanych przestrzeni publicznych w ciągu roku. <i>Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – nie prowadzi monitoringu w tym zakresie.</i>	
3.1.Tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni publicznych, wspierających rozwój kapitału społecznego	– Liczba przeprowadzonych warsztatów / spotkań / szkoleń dotyczących jakości powietrza i zachowań proekologicznych; Spotkania w 2018 roku (omówienie problemu zanieczyszczenia powietrza podczas zebrań wiejskich z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Skała, uczestnicy osoby dorosłe): Po jednym zebraniu w Skale, Smardzowicach, Minodze, Rzeplinie, Gołyszynie. Warsztaty: Miejscowość Skała 1. Prelekcja dla mieszkańców Gminy Skała dotycząca ekologicznego spalania paliw w piecach i kotłach, lokalizacja Skała Rynek x1 2. Warsztaty edukacyjne w szkołach na temat ochrony powietrza, 17 godzin x 17 warsztatów, prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz ze studentami z AGH

3. Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży do obiektu edukacyjnego AGH (w tym tematyka jakości powietrza) x 6 wyjazdów (autokarów)
4. Konkursy dla dzieci dotyczące problematyki ochrony powietrza

Miejscowość Smardzowice:

- Warsztaty edukacyjne w szkołach na temat ochrony powietrza (2 godz. x 2 warsztaty). Prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz ze studentami AGH.
- Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży do obiektu edukacyjnego AGH (w tym tematyka jakości powietrza) x 1 wyjazd (autokar)

Miejscowość Minoga:

- Warsztaty edukacyjne w szkołach na temat ochrony powietrza (3 godz. x 3 warsztaty). Prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz ze studentami AGH.
- Warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży do obiektu edukacyjnego AGH (w tym tematyka jakości powietrza) x 2 wyjazdy (autokar)

Miejscowości Rzeplin i Gołyszyn:

- dzieci i młodzież uczestniczyły w ww. warsztatach edukacyjnych, warsztatach wyjazdowych wraz z dziećmi ze szkół podstawowych w Minodze, Skale, Smardzowicach z uwagi na uczęszczanie do tych szkół.

Dane UMiG- Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- **Powierzchnia (m²) nowo powstałych przyjaznych przestrzeni publicznych.**

Wykonanie dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA w Skale/obszar rewitalizacji oraz w Cianowicach/poza obszarem rewitalizacji) w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym na terenie Gminy Skala - „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”
 Skala 221 m² (obszar rewitalizacji)
 Cianowice 232 m² (poza obszarem rewitalizacji)

Dodatkowo poza obszarem rewitalizacji:
Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice, w gminie Skała. Dofinansowanie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”.
Powierzchnia 4700 m²

Dane UMiG- Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała

- **Liczba nowo powstałych bezpiecznych placów zabaw dla dzieci i młodzieży.**

0

Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

- **Długości [km] urządzonych ciągów pieszo-rowerowych.**

W okresie od 01.08.2018- 31.08.2019 w Gminie Skała nie urządzano ciągów pieszo - rowerowych.

Długość wyremontowanych dróg, chodników w okresie od 01.08.2018 - 31.08.2019 w n/w miejscowościach Gminy Skała:

Gołyszyn 2018 r.

remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

Gołyszyn Odole 0,210 km

Minoga 2018 r.

remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej k/zlewni

0,100 km

Minoga 2019 r.

remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

0,550 mb

Rzeplin 2018 r.

remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej

0,050 km

Rzeplin 2019 r.

remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Pułanki

0,840 km

Smardzowice 2018 r.

remont chodnika w ciągu drogi gminnej k/Placu

0,110km

Skała 2018 r.

Skała ul. Jana Sobieskiego

- remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej

0,152 km

Skała ul. Langiewicza

- remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej

0,034 km

	<i>Skąta ul. Ojcowska</i> - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej 0,044 km <i>Skąta ul. Topolowa</i> - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej 0,159 km <i>Skąta ul. Rzeźnicza</i> - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej 0,084 km <i>Skąta ul. Mleczna</i> - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej 0,160 km <i>Skąta ul. Rzeplińska</i> - remont nawierzchni chodnika z kostki brukowej 0,055 mb Skąta 2019 r. <i>Skąta ul. Topolowa 2019 r.</i> - remont nawierzchni bitumicznej ulicy 0,140 km <i>Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej</i>
3.2.Modernizacja obiektów i instytucji publicznych przy zachowaniu dbałości o środowisko przyrodnicze	- Liczba zmodernizowanych budynków przeznaczonych na cele społeczne; 1/poza obszarem rewitalizacji Prace remontowo – budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczodrkowicach - Powierzchnia zmodernizowanych budynków. Powierzchnia 424 m² (poza obszarem rewitalizacji) <i>Dane UMiG-BR</i>
3.3.Podejmowanie działań służących włączeniu społeczności lokalnych we współtworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych	- Liczba przeprowadzonych spotkań / warsztatów dotyczących projektowania przestrzeni. 0 - Liczba mieszkańców zaangażowanych w działania warsztatowe dot. projektowania przestrzeni 0 W obszarze rewitalizacji nie były prowadzone konsultacje społeczne, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945) <i>Dane UMiG- Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej</i>

Zadanie 1.1.	
Obszar rewitalizowany: Miasto Skała – centrum	
Tytuł zadania/projektu: Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały.	
Wskaźniki: 12.10.2018 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”. Projektowanie obejmuje również zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku dawnego LO oraz przy budynku dawnego internatu. Termin realizacji 31.01.2020 r.	
Powierzchnia [m²] wyremontowanego placu zabaw	0
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z urządzanego terenu w ciągu roku.	0
Odpowiedzialność do realizacji: Urząd Miasta i Gminy Skała	Szacunkowy termin realizacji: Było 2017-2020 Jest 2018-2021
Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zł	2018 – 25 000,00 zł 2019 – 325 000,00 zł 2020 – 350 000,00 zł 2021 – 300 000,00 zł

Zadanie 1.2.	
Obszar rewitalizowany: Miasto Skała – centrum	
Tytuł zadania/projektu: Wspólne projektowanie przestrzeni – zaprojektujmy plac zabaw	
Wskaźniki:	
Liczba osób/mieszkańców bezpośrednio zaangażowanych w działania warsztatowe.	0
Odpowiedzialność do realizacji: Urząd Miasta i Gminy Skała	Szacunkowy termin realizacji: 2017-2018
Szacunkowy koszt:	15 000,00 zł
Uwagi: Zadania nie zrealizowano w pełnym zakresie. Podejmowano działania związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw, uzupełnieniem brakujących/zniszczonych urządzeń.	

Zadanie 1.3.

<i>Obszar rewitalizowany:</i> Miasto Skała – centrum	
<i>Tytuł zadania/projektu:</i> Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały - Modernizacja budynku tzw. „Starego Liceum”	
<i>Wskaźniki:</i> 12.10.2018 r. zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja budynku dawnego LO w Skale, ul. Langiewicza 8”. <i>Termin realizacji</i> 31.01.2020 r.	
• Powierzchnia [m²] użytkowa wyremontowanego budynku	0
• Powierzchnia [m²] wykonanej termomodernizacji budynku.	0
• Liczba organizacji pozarządowych (klubów, stowarzyszeń) korzystających z budynku.	7
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Gmina Skała	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> Było: 2017-2020 Jest: 2018-2021
<i>Szacunkowy koszt:</i> 2 000 000,00 zł	2018 – 25 000,00 zł 2019 – 425 000,00 zł 2020 – 850 000,00 zł 2021 – 700 000,00 zł

Zadanie 1.4.

<i>Obszar rewitalizowany:</i>	
<i>Tytuł zadania/projektu:</i> Rozwój gospodarczy terenu Strefy Aktywności Gospodarczej	
<i>Wskaźniki:</i>	
• Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych	Na bieżąco zamieszczane są informacje na stronach internetowych (gminna, strony branżowe). Publikowane są artykuły w prasie branżowej. Wycena nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości na terenie SAG, rozmowy z potencjalnymi inwestorami, prezentacja oferty w terenie. Wynajęto powierzchnie reklamową typu billboard.

	Własny bilbord promocyjny - montaż w 2020 r.
Liczba nowo otwartych przedsiębiorstw w SAG	0 (Dwa podmioty gospodarcze prowadzą działalność, jeden podmiot gospodarczy znajduje się w trakcie budowy obiektu).
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Urząd Miasta i Gminy Skąła	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> Termin realizacji wskaźników do grudnia 2020 r.
<i>Szacunkowy koszt: 100 000,00</i>	<i>2019 – 100 000,00 zł</i>

Zadanie 2.1.	
Obszar rewitalizowany: Minoga	
Tytuł zadania/projektu: Piękna Minoga – aranżacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Minoga	
Wskaźniki:	
Powierzchnia [m²] zagospodarowanej przestrzeni publicznej	0
Liczba mieszkańców biorących udział w działania projektowych / warsztatach	0
Liczba mieszkańców biorących udział – sadzimy nowa aleję drzew w Minodze.	0
Liczba zamontowanych latarni	0
Liczba zamontowanych kamer monitorujących	0
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Urząd Miasta i Gminy Skąła	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> Było: 2018-2022 Jest: 2019-2021
<i>Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 zł</i>	<i>2019 – 10 000,00 zł – nie zlecono wykonania projektu (środki przesunięto na realizację zadania dotyczącego Pięknego Rzeplina)</i> <i>2020 – 500 000,00 zł</i> <i>2021 – 490 000,00 zł</i>

Zadanie 2.2.	
Obszar rewitalizowany: Minoga	
Tytuł zadania/projektu: Modernizacja budynków socjalnych w miejscowości Minoga – podniesienie standardu mieszkań socjalnych.	
Wskaźniki:	
• Liczba wyremontowanych mieszkań socjalnych.	0
• Powierzchnia [m ²] wyremontowanych mieszkań socjalnych.	0
• Liczba osób, mieszkających z wyremontowanych mieszkaniach.	0
Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Skąta	Szacunkowy termin realizacji: 2018-2022

Zadanie 3.1.	
Obszar rewitalizowany: Gołyszyn	
Tytuł zadania/projektu: Piękny Gołyszyn - zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn	
Wskaźniki:	
• Powierzchnia [m ²] nowo powstałej, urządzonej przestrzeni centralnej.	0
• Długość [m ²] urządzonych ciągów pieszo-rowerowych.	0
• Liczba osób korzystających z przestrzeni w ciągu roku	0
Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Skąta	Szacunkowy termin realizacji: Było: 2018-2022 Jest: 2019-2022
Szacunkowy koszt: 300 000,00 zł	2019 – 10 000,00 zł nie zlecono wykonania projektu (środki przesunięto na realizację zadania dotyczącego Pięknego Rzeplina) 2022 – 290 000,00 zł

Zadanie 4.1.	
Obszar rewitalizowany: Rzeplin	
Tytuł zadania/projektu: Piękny Rzeplin – aranżacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno – sportowe w Rzeplinie.	
Wskaźniki: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą z dnia 03.09.2019 r. Termin rozliczenia zadania 31.12.2019 r. Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skąta poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout”. Wniosek o przyznanie dotacji został złożony w dniu 01.04.2019 roku w ramach Programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS. W ramach realizacji wnioskowanego zadania zostaną zmodernizowane następujące obiekty: ogólnodostępne boisko sportowe do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą z piłkochwytnymi, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona, plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w zestaw do ćwiczeń typu street workout, na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 598 192,61 zł brutto (roboty budowlane, projekt, nadzór inwestorski)	
• Liczba nowo powstałych boisk.	0
• Powierzchnia [m ²] urządzonego placu zabaw / siłowni na wolnym powietrzu.	0
• Powierzchnia [m ²] urządzonej przestrzeni publicznej.	0
• Liczba mieszkańców korzystających z boisk w ciągu roku.	0
Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Skąta	Szacunkowy termin realizacji: Było: 2018-2022 Jest: 2019
Szacunkowy koszt: 350 000,00 zł	2019 – 598 192,61 zł

Zadanie 5.1.	
Obszar rewitalizowany: Smardzowice	
Tytuł zadania/projektu: Brama do Ojcowa	
Wskaźniki: nie rozpoczęto realizacji zadania	
Długość [km] nowo powstałego szlaku pieszo-rowerowego.	0
Liczba zamontowanych znaków informacyjnych.	0
Powierzchnia [m²] zagospodarowanego terenu.	0
Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjno-informacyjnych skierowanych do turystów i mieszkańców	0
Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Skąpa	Szacunkowy termin realizacji: Było: 2018-2022 Jest: 2019-2021
Szacunkowy koszt: 500 000,00 zł	2019 – 150 000,00 zł 2020 – 150 000,00 zł 2021 – 200 000,00 zł

Zadanie 5.2.	
Obszar rewitalizowany: Smardzowice	
Tytuł zadania/projektu: Aktywne Smardzowice	
Wskaźniki	
Zadanie pn. Budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego z altaną i grillem we wsi Smardzowice	
Liczba nowo powstałych boisk wielofunkcyjnych.	0
Powierzchnia [m²] nowo urządzonego placu zabaw.	0
Liczba osób korzystająca z nowo powstałych obiektów w ciągu roku.	0
Odpowiedzialność do realizacji: Stowarzyszenie Smardzowice	Szacunkowy termin realizacji: Było: 2017-2018

	Jest: 2019
<i>Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł</i>	Koszt zadania 40 127,12 zł Zadanie w trakcie realizacji, od 10.06.2019 r. do 10.10.2019 r. Dofinansowanie w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Stworzenie miejsca do integracji lokalnego społeczeństwa, a także wypoczynku i rekreacji w szczególności schronienia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz przygotowania i spożycia własnego posiłku przy szlaku turystycznym wiodącym ze Smardzowic do Ojcowa. W ramach zadania zostanie zagospodarowany fragment działki, terenu rekreacyjnego w centrum wsi przy drodze ze Smardzowic do Ojcowa. Droga ta stanowi szlak turystyczny i spacerowy. Zostanie tam utwardzony teren, wybudowana altana 4x6 z drewna przykryta gontem bitumicznym. W altanie będą 2 drewniane stoły z 4 ławami. Obok altany stanie betonowy grill z gotowych prefabrykatów. Teren jest ogrodzony, ale ogrodzenie jest otwarte ponieważ obok znajduje się plac zabaw.

Zadanie 5.3.	
<i>Obszar rewitalizowany: Smardzowice</i>	
<i>Tytuł zadania/projektu:</i> Centrum kulturalno-turystyczne Kamenówka w Smardzowicach.	
<i>Wskaźniki:</i>	
• Ilość [m2] zamontowanych paneli mchu (10 m2= 250 drzew i pochłania 12,2 kg pyłów zawieszonych)	0
• Powierzchnia [m2] zagospodarowanego terenu	0
• Przyrost turystów indywidualnych	0

Ilość warsztatów ekologicznych i artystycznych.	0
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Agencja Artystyczna Kameny Agnieszka Skotniczna	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> Lata: 2018-2020
<i>Szacunkowy koszt: 2 950 000,00 zł</i>	Uwagi: Agencja Artystyczna Kameny Pani Agnieszki Skotnicznej ubiegała się o dofinansowanie dla zadania, zarówno z programu rewitalizacji, jak również z programu skierowanego na rozwój działalności gospodarczej. W 2018 r. dotacji nie otrzymano. 2019 r. – brak danych od inwestora.

Zadanie 6.1.	
<i>Obszar rewitalizowany:</i> Wszystkie obszary rewitalizacji	
<i>Tytuł zadania/projektu:</i> Edukacja ekologiczna w gminie Skąta	
<i>Wskaźniki:</i>	
realizacja programu – ilość osób jaka weźmie udział w zajęciach.	1 700
ilość zrealizowanych zajęć.	20 <i>(prelekcje, zebrania, edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych – warsztaty edukacyjne, wycieczki tematyczne)</i>
ocena programu przez jego uczestników – realizacja działań ewaluacyjnych zarówno w trakcie trwania programu jak też w ewaluacji/badaniu odroczonym (szczegółowe kryteria, a tym samym wskaźniki możliwe do określenia po skonstruowaniu programu edukacyjnego i wyznaczeniu efektów uczenia).	Ocena nie była przeprowadzona.
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Gmina Skąta	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> 2017-2022
W edukacji ekologicznej brały udział wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole. Łącznie wzięło udział w różnych formach edukacji około 1400 osób. W pokazie ekologicznym palena w kotłach wzięło udział ok. 200-300 mieszkańców. Rozdawano ulotki informacyjne. Ta forma edukacji odbyła się w miejscowości Skąta.	

Brak danych co do liczby mieszkańców z poszczególnych miejscowości.

Największą liczbę z uwagi na miejsce wydarzenia stanowili mieszkańcy Skała. Udostępnione były także ulotki, plakaty i materiały edukacyjne promujące ochronę powietrza atmosferycznego. Rozdysponowano nakład 3 000 sztuk ulotek i 100 sztuk plakatów.

Edukacja ekologiczna była realizowana także podczas promocji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz podczas promocji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR. W ramach promocji używano następujących nośników o treści edukującej ekologicznie: plakaty (1 000 sztuk), opracowanie i wydanie broszur dotyczących tematyki wymiany źródeł ciepła (8 000 sztuk), konkursy z nagrodami dla uczniów na najciekawszy plakat, prowadzenie punktu informacyjnego podczas imprez plenerowych. Działania te miały na celu m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych użytkowników pieców.

Zadanie 6.2.

Obszar rewitalizowany: Wszystkie obszary rewitalizacji / cała gmina

Tytuł zadania/projektu:

Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy

Wskaźniki:

- Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu

0

- Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych.

0

Odpowiedzialność do realizacji:

Urząd Miasta i Gminy Skała (Referat Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości)

Szacunkowy termin realizacji:

Było: 2018-2021

Jest: 2019-2022

Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł

2019 – 25 000,00 zł

2020 – 25 000,00 zł

2021 – 25 000,00 zł

	2022 – 25 000,00 zł
Zadanie realizowane jest poprzez stanowisko ds. obsługi Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale działające w ramach Biura Strategii, Rozwoju i Promocji. W ramach stanowiska realizowane jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców zamierzających inwestować w strefie, samodzielne nawiązywanie kontaktów gospodarczych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami poprzez wyszukiwanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych i rozwojowych firm np. poprzez Internet, tj. strony internetowe firm, portale branżowe, listy dyskusyjne, agencje rekrutacyjne, agencje obrotu nieruchomościami, strony internetowe ministerstw, urzędów wojewódzkich czy urzędów marszałkowskich, centrów transferu technologii, projekty dofinansowane z UE itp., promocja Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale w celu przyciągania inwestorów, poszukiwanie źródeł wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie punktu informacyjno – doradczego dla potencjalnych przedsiębiorców, Do realizacji zadania przyczynia się działalność Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, która wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie dotacji zarówno na rozwój prowadzonych firm, jak również przydzielając premie na założenie nowej działalności gospodarczej.	

Zadanie 6.3.	
Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji	
Tytuł zadania/projektu:	
Biblioteka publiczna – sercem kulturalnym	
Wskaźniki Zmodernizowano pomieszczenia biblioteki w Skale. Wykonano nowe oświetlenie, sufit podwieszany oraz dokonano wyrównania i malowania ścian. Nastąpił wzrost liczby księgozbioru bibliotek z 34 738 tys. do 35 099 tys. oraz wzrost liczby czytelników z 1573 do 1664 osób. Brak danych finansowych na temat ww. zakresu prac i zakupów.	
Liczba przeprowadzonych zajęć w ciągu roku.	15 zajęć edukacyjnych/ 225 osób 6 godz. Lekcji bibliotecznych/ 150 osób
Liczba uczestników zajęć w ciągu roku.	Spotkania z pisarzami/ 200 osób 8 zajęć artystycznych/ 200 osób (20 ze Smardzowic)
Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Skala	Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020
Szacunkowy koszt: 75 000,00 zł	2018 – 25 000,00 zł 2019 – 25 000,00 zł 2020 – 25 000,00 zł

Zadanie 6.4.	
Obszar rewitalizowany: Obszar rewitalizacji	
Tytuł zadania/projektu: Gmina Skała szansą dla wszystkich	
Wskaźniki:	
Liczba uczestników projektu;	31 (w 2017 r. – 66, w 2018 r. 45) Skała 11 osób, Minoga 17 osób, Rzeplin 3 osoby, Gołyszyn i Smardzowice 0 osób <i>Dane MGOPS</i>
Liczba osób zaktywizowanych zawodowo i społecznie.	Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu – 31, w tym: Skała 11 osób, Minoga 17 osób, Rzeplin 3 osoby, Gołyszyn i Smardzowice 0 osób Liczba osób zaktywizowanych zawodowo i społecznie – 31, w tym: Skała 11 osób, Minoga 17 osób, Rzeplin 3 osoby, Gołyszyn i Smardzowice 0 osób Liczba przeprowadzonych godzin doradczych i szkoleniowych: 899, w tym: Skała 319, Minoga 439, Rzeplin 87, Gołyszyn 0, Smardzowice 0.
<i>Odpowiedzialność do realizacji:</i> Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale	<i>Szacunkowy termin realizacji:</i> 2015-2019

3. Pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne są w GPR określone w dwóch formach: bardziej szczegółowej, opisane w fiskach projektowych, oraz w formie ogólnych zapisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które odpowiadają na problemy społeczne.

3.1. W odniesieniu do zadań przedstawionych w formie kart projektu sytuacja przedstawia się następująco:

3.1.1. Zadanie: *Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach.*

Brak podejmowanych działań.

3.1.2. Wzbogacenie funkcji Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

- Projekt: „Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony, w miejscowości Skała przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul Bohaterów Września 42”- „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład których wejdą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, strefa urządzeń sprawnościowych i zabawowych. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000,00 zł. Realizacja październik 2019 r.
- Zorganizowano 4 pikniki rekreacyjne dla dzieci z zabawami ruchowymi na terenie objętym programem rewitalizacji przy Domu Kultury, w których wzięło udział ok. 120 dzieci.

3.1.3. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skale

Podejmowano działania związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.
Rozpoczęto remont klatki schodowej.

3.1.4. Zmiana lokalizacji targowiska w Skale

Nie podejmowano działań w tym zakresie.

3.1.5. Generalny remont historycznych budynków Gołyszyna – tzw. Czworaków

Rozpoczęcie realizacji zadania wymaga przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy technicznej budynków, gdyż w chwili obecnej nie są znane szacunkowe koszty takiego przedsięwzięcia. W Budżecie Gminy nie przewidziano środków finansowych na rozpoczęcie inwentaryzacji.

3.1.6. „Spotkajmy się” czyli edukacyjne Smardzowice

- Oznakowano dużym banerem budynek biblioteki
- Wykonano akcję promocyjną biblioteki ze wskazaniem na działania świetlicowe
- Przeprowadzono kilkanaście bezpłatnych spotkań artystycznych dla rodzin, w których wzięło udział około 240 osób.

3.1.7. Centrum lokalne w Rzeplinie – adaptacja budynku remizy OSP do nowych funkcji

Nie podejmowano działań w ramach zadania.

3.2. W zakresie pozostałych, ogólnie określonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizacja odbywała się w następujący sposób:

— wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Działalność prowadzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (szkolenia, kursy, doradztwo), Urząd Miasta i Gminy Skała – Referat Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji (projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”, współpraca z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego – realizacja różnych form zatrudnienia osób bezrobotnych, takich jak staże zawodowe i roboty publiczne, współpraca z UPPK i MGOPS – realizacja prac społecznie użytecznych). Oferta bezpłatnych szkoleń komputerowych: projekt pn. „Cyfrowa Sk@ła” jest realizowany w ramach Projektu „e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

— realizacja programów przeciwdziałania skutkom nałogów, wsparcia rodzin osób uzależnionych oraz programów profilaktycznych w zakresie nałogów;

Działalność Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wdrażanie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skała na rok 2019. Szkolne programy profilaktyczne. Konsultacje społeczne dotyczące zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich ilości i wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

— realizacja działań służących aktywizacji społecznej uczniów szkół podstawowych;

Uczestnictwo uczniów w kampaniach informacyjnych z zakresu ekologii, prelekcjach i konkursach organizowanych przez UMiG Skała.

— przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców;

Działalność realizowana przez Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała. Realizacja zadań z zakresu zwalczania bezrobocia na terenie gminy Skała, w tym: współpraca z Urzędami Pracy w Słomnikach, Krzeszowicach, Krakowie i Olkuszu, zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Organizacja staży, praktyk uczniowskich.

— aktywizacja i integracja społeczna seniorów;

Działalność Klubu Seniora „Grota”. Inicjatywy podejmowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale. Udostępnienie lokalu na siedzibę dla Klubu Seniora przez Gminę Skała. Oferta bezpłatnych szkoleń komputerowych: projekt pn. „Cyfrowa Sk@ła” jest realizowany w ramach Projektu „e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

- **rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności mieszkańców;**

Kontynuacja realizacji projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich” przez MGOPS.

- **promowanie przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym podejmowanie działań sprzyjających tworzeniu nowych firm i rozwoju kompetencji przedsiębiorczości mieszkańców;**

Promocja terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale. Współpraca z inwestorami (stanowisko w ramach Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała). Realizacja przez MGOPS projektu „Gmina Skała szansą dla wszystkich”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” w zakresie przyznawania dofinansowania na Rozwój działalności gospodarczej oraz Premii na podejmowanie działalności gospodarczej.

- **poprawa stanu zagospodarowania oraz jakości przestrzeni publicznych i półpublicznych;**

Realizacja projektu pn. Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice, w gminie Skała. Budowa Otwartych Stref Aktywności w Skale i w Cianowicach. Zaplanowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Skale. Realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie, w gminie Skała poprzez budowę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki oraz terenu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia typu street-workout”.

- **integracja i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu publicznym;**

Prowadzenie konsultacji społecznych (np. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi), organizacja zebrań i spotkań mieszkańców, dotyczących np. realizowanych lub planowanych inwestycji (np. RPO wymiana pieców).

Realizacja projektu pn. „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Przedmiotem projektu było świadczenie przez Realizatora Wsparcia (Fundacja BIS) nieodpłatnych usług animacji lokalnej realizowanych na rzecz Gminy Skała. Gmina Skała po podpisaniu Umowy została objęta wsparciem animatora ds. współpracy z JST. Dla Gminy przygotowano Plan Działania, który określił priorytetowe obszary do współpracy, oczekiwane cele i efekty oraz zakres i harmonogram działania. Powstał Raport końcowy, zdiagnozowano jakość współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Skale, a organizacjami pozarządowymi.

Zdefiniowano działania mogące przyczynić się do usprawnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz wdrożenia rozwiązań dotychczas nie realizowanych (inicjatywa lokalna, budżet obywatelski). Utworzono zakładkę dedykowaną NGO na stronie gminy, gdzie zamieszczane są aktualne informacje, konkursy. Rozpoczęto także przygotowania do utworzenia spółdzielni socjalnej we współpracy z Fundacją Leonardo.

Odbyła się wizyta studyjna w spółdzielni Nad Dłubnią w Iwanowicach, spotkanie z prawnikiem, opracowano wstępne założenia. Odbywano spotkania i warsztaty z przedstawicielami sektora NGO oraz z przedstawicielami instytucji, współpracujących ze stowarzyszeniami.

Praca socjalna pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale: Skąta, Minoga, Rzeplin, Smardzowice – praca socjalna, tj. indywidualne rozmowy z beneficjentami pomocy społecznej pracownika socjalnego, dotyczące sytuacji zawodowej, materialnej i bytowej.

— **rozwój nowych przestrzeni publicznych służących zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych;**

Przygotowanie do realizacji zadań dotyczących Otwartej Strefy Aktywności w Skale oraz terenu rekreacyjno-sportowego w Rzeplinie. Rewitalizacja terenu wokół stawu oraz utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Cianowice (poza obszarem rewitalizacji).

— **ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i ich udostępnianie na cele społeczne i gospodarcze;**

Podejmowanie działań polegających na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym ww. obiektów. Organizacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skąta w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przyznano 3 dotacje). Przyznanie dotacji na remont obiektów zabytkowych (Kaplica na Wodzie).

— **zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego;**

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skąta w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przyznano trzy dotacje).

Przyznanie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Ojców-Grodzisko na wykonanie remontu konstrukcji wsporczej kaplicy p. w. Św. Józefa Robotnika w Ojcowie.

Członkostwo gminy w stowarzyszeniu działającym na rzecz promocji i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina).

— **ochrona środowiska przyrodniczego (zwłaszcza zaś powietrza atmosferycznego);**

Prowadzenie pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza.

Podejmowanie działań w kierunku pozyskania dofinansowania zewnętrznego na wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych (PONE, wniosek odrzucony, RPO 4.4.2. lista rezerwowa).

Współfinansowanie z Budżetu Gminy Skąta wymiany pieców w gospodarstwach indywidualnych.

Realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (Paliwa stałe) – SPR, polegających na wymianie źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe oraz paliwa stałe).

Rozpoczęcie realizacji projektu „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.1.

Realizacja działań promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych.

Udział w gminy w projekcie współfinansującym usuwanie azbestu z terenu gminy.

— poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz zasobów mieszkaniowych;

Budowa żłobka samorządowego w Skale.

Zasoby komunalne – brak działań.

— poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej i zdrowotnej dla mieszkańców terenów zdegradowanych.

Działania polegające na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym ww. infrastruktury.

— rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie obszaru rewitalizacji.

Zatrudnienie pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku w obiektach sportowych oraz ich udostępnianiem (Orlik w Skale, Boisko w Skale). Działania związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Skale. Realizacja projektu pn. „Remont istniejącej Hali Sportowej w Skale, w zakresie: wymiana istniejącej posadzki w Hali Sportowej, malowanie i zabezpieczenie ścian wewnątrz Hali Sportowej, remont schodów zewnętrznych, izolacja wraz z wykończeniem podmurówki i ścian fundamentowych, obróbki blacharskie” – Program „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Grupa II – Zadania modernizacyjne”

Przygotowanie do realizacji od strony formalnej zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach”. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA II - zadania modernizacyjne 2019. Przedmiotem zadania będzie budowa zaplecza szatniowo – socjalnego z elementów powtarzalnych – kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na boisku sportowym w Smardzowicach. Zadanie uzyskało dofinansowanie i będzie realizowane w 2020 r.

— **stworzenie miejsca na targowisko dla produktów rolnych.**

Nie podejmowano działań w zakresie zmiany miejsca, na którym odbywa się targ, targowisko funkcjonuje w dotychczasowym miejscu.

— **rewitalizacja 2 stawów w Rzeplinie znajdujących się po obu stronach drogi z Rzeplina do Przybysławic (niecka , lustro wody / dostawa i odbiór wody, zieleni urządzona wokół, ścieżka spacerowa wokół stawów, wyposażona w ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie, zabezpieczenia).**

Nie podejmowano działań w tym zakresie.

4. Podsumowanie

W okresie sprawozdawczym podjęto szereg działań zmierzających do realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokonano aktualizacji harmonogramu zadań z listy podstawowej w GPR i dostosowano wcześniejsze założenia do możliwości ich sfinansowania.

Dla efektywnej realizacji zapisów dokumentu ważne jest przygotowywanie wszystkich zadań do realizacji od strony formalnej, tj. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Planowana jest kontynuacja realizacji wszystkich zadań zapisanych w GPR oraz udział w dostępnych dla gminy Skąta naborach wniosków, w celu pozyskania środków zewnętrznych. Z uwagi na kończący się okres programowania 2014-2020 jednym z najbardziej dostępnych źródeł wsparcia finansowego przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozostaje oferta Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR). Pożyczka rewitalizacyjna udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3.Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski). Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM na lata 2014-2020. Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł. Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia. Pożyczka oprocentowana jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).

Opracowanie: Dorota Buczek.