



## Wstępny harmonogram wykonywania ocen energetycznych w KOM

Lp.	WNIOSKODAWCA	LICZBA OCEN	WSTĘPNY HARMONOGRAM WYKONYWANIA OCEN
1.	Krzeszowice	103	Wrzesień
2.	Dobczyce	106	
3.	Charsznica	48	
4.	Koniusza	109	Wrzesień/Październik
5.	Tokarnia	17	
6.	Gdów	175	
7.	Siepraw	85	Październik
8.	Proszowice	122	
9.	Wiśniowa	41	
10.	Radziemice	8	
11.	Gołcza	17	
12.	Pcim	59	
13.	Nowy Wiśnicz	91	
14.	Myślenice	184	
15.	Lubień	78	Październik/Listopad
16.	Bochnia	148	
17.	Kłaj	81	
18.	Miechów	81	Listopad/Grudzień
19.	Skala	337	
20.	Rzezawa	58	
21.	Pałecznicza	8	
22.	Koszyce	57	
23.	Drwinia	46	

